

**Tussenrapportage**

**CAL-XL Projectplan 2013-2014**

**December 2013 (definitieve versie)**

Overzicht 1: **differentiatie van CAL-XL functies in 2014 en verder**

Overzicht 2: **tussenrapportage prestatieafspraken 2013 en 2014 (3 pagina's)**

Overzicht 3: **tussenstand begroting (2 december 2013)**

Overzicht 4: **kernactiviteiten van CAL-XL gedragen door key-partners en de markt**

Overzicht 1: differentiatie van CAL-XL functies in 2014 en verder			
Functie	Kennis	Laboratorium	Advies
Organisatie	LKCA	CAL-XL –kerngroep	Adviespool
<b>Producten en diensten</b> Netwerkvorming Scholing Onderzoek Documentatie Campagnes	Aanbod vanuit landelijke functie -Netwerkdagen -Curriculum ontwikkeling -Kenniskring -Projectenweb -Website / nieuwsbrief - Campagnes zoals 'Koplopers'	Uitwerken van drie laboratoriumfuncties: -Type 1. Community of Practice (landelijk/ partners/gemeenten); -Type 2: Programma (lokaal/partners/ stedelijke infrastructuur); -Type 3: Nieuwe culturele ondernemingen (landelijk/ makers/ fondsen); Bij alle drie aandacht voor rol HBO/WO	Op vraag vanuit de markt (o.a.): - netwerkvorming - training en coaching van makers en aanjagers - beoordelings- en rapportage modellen projecten - baseline en effectonderzoek programma's - zowel 'los' als in de vorm van een 'wasstraat'.
<b>Doel</b>	<b>Actuele kennis en praktijken delen</b> Ontwikkelde kennis, methodiek, praktijken vanuit laboratoria verzamelen, duiden en toegankelijk maken voor een brede groep van belanghebbenden.	<b>Nieuwe kennis maken op basis van actuele praktijken</b> Blijven door-ontwikkelen van een gedeelde kennis, methodiek en 'taal' tussen sociale/ artistieke sectoren, wetenschap/ praktijk, partners/ makers.	<b>Nieuwe praktijken maken op basis van actuele kennis</b> Op maat aanbieden van trajecten aan opdrachtgevers waardoor we ons motto 'het kan meer en het kan beter' kunnen waarmaken.
<b>Financiering</b>	<b>Publiek</b>	<b>Privaat / publiek</b>	<b>Privaat</b>
<b>Aanpassen</b> Wat gaat er in 2014 veranderen?	<b>Kennisfunctie institutionaliseren</b> Meer capaciteit, tijd, statuur en 'afstand' voor reflectie en verspreiding dan de proactieve frontlinie werkers	<b>Laboratoriumfunctie intensiveren</b> Gezamenlijke 'studieplekken' minder marktafhankelijk en meer beleid gestuurd ('good practices'). Kritisch selecteren en meerjarig volgen.	<b>Advieswerk professionaliseren</b> Minder ruis door vermenging 'ontwikkeling' en uitvoering. Meer marktconforme tarieven en/of aantal betaalde uren. Heldere werkverdeling.
<b>Behouden</b> Wat moet er niet verloren gaan?	<b>Voeding vanuit proactieve praktijk</b> De kennisfuncties moeten (deels) direct gekoppeld blijven aan de CAL-XL laboratorium en advies praktijken anders worden ze levenloos (denk bv aan het projectenweb)	<b>Actieonderzoek</b> CAL-XL wordt vanwege haar werkwijze medeverantwoordelijk voor de praktijken en maakt de opdrachtgever medeverantwoordelijk/eigenaar van het leer- en onderzoeksproces (en resultaat).	<b>'Nieuwe business modellen'</b> Zoektocht hoe je op een nieuwe basis kennis deelt in de keten van landelijk naar lokaal en andersom (inclusief rol raad van 12). Wie maakt en vangt de waarde van het actieonderzoek en hoe?

<b>Overzicht 2: tussenrapportage prestatieafspraken 2013 en 2014 (3 pagina's)</b>		
<b>Prestatie afspraken 2013</b>	<b>Evaluatie / voortgang</b>	<b>Prestatieafspraken 2014</b>
<b>Netwerkvorming</b>		<b>Netwerkvorming</b>
Tenminste 2 netwerkdagen makers; Tenminste 2 netwerkdagen partners	In 2013 zijn 5 netwerkdagen georganiseerd, De formule met intervisie wordt hoog gewaardeerd en is inmiddels geïncorporeerd door het LKCA.	Tenminste 4 netwerkdagen met makers en partners
Aansturen en verder ontwikkelen van een netwerk van keypartners en het kernteam van CAL-XL	Bij kernteam, landelijke en regionale partners is behoefte aan voortzetting CAL-XL maar met betere organisatiestructuur. LKCA wil constructief meedenken en -bouwen in 2014.	Uitwerken van driedeling: Kennis / Laboratorium / advies of andere nog te ontwikkelen varianten.
Onderhouden en verder ontwikkelen een netwerk gebiedsgericht werken	Platform 31 is betrokken bij de methodiekontwikkeling in Brabant (WatWerktindeWijk), heeft samen met Directie wonen zitting in de begeleidingscommissie van de programmascan. In <a href="http://www.wijkengids.nl">www.wijkengids.nl</a> heeft CAL-XL de informatie over kunst de wijk verzorgd.	Samenbrengen van de netwerken wijkontwikkeling tijdens het ICAF met presentatie van eerste resultaten (waaronder eindrapport SPOTs)
Opbouwen van een netwerk en programmalijn speciale doelgroepen (zorg, talentontwikkeling):	CAL-XL verzorgt met Kunstbalie en Dok-e een training + project financiering en monitoring voor centra voor de kunsten die met zorgpartners gaan werken. Resultaat is een spontane en veelbelovende aanzet tot de voorgenomen programmalijn.	Doorzetten van het programma 'zorg' met Centra voor de Kunsten Brabant (>lab type 2); Één programma er bij (Groningen?).
Aanjagen van een online videofestival met diverse fondsen (Community Arts Award)	Uit inventarisatie is gebleken dat fondsen Award niet zo interessant vinden maar wel meer contact over trends en criteria aan de hand van 'project pitches'. Dit zou ook vorm kunnen krijgen als en 'lab'	Start alternatief traject met fondsen dat kan resulteren in meerjarig lab over 'nieuw cultureel ondernemen' (lab type 3)
Tenminste 1 Pichevent met fondsen	Was bedoeld als onderdeel van Community Arts Award maar is er nog niet van gekomen (Zie hierboven);	Alsnog een pitch-event organiseren met fondsen
Ondersteuning van het ICAF festival 2014 (drie residencies)	CAL-XL heeft naast die van RWT twee residencies ontwikkeld: Dansnest/Retina (UK) in Breda en Locatie Spatie/SPOTS (SK) in Arnhem.	Ondersteuning aan inhoudelijke ontwikkeling van - en reflectie op - de drie projecten als aanloop naar lab type 3.
Opbouwen van een internationaal netwerk inclusief de financieringsaanvraag van een meerjarig Europees programma (of twee kleinere programma's)	De RECAST aanvraag bij EFC is niet gehonoreerd. In de slipstream heeft CAL-XL nu wel meerjarige opdrachten/partnerships in het verschiet met DEMOS, Multistory en SPOTs. Eerste twee hebben al financiering. Specifieke bijdrage CAL-XL moet nog worden uitgewerkt.	Start CoP 'Kunst in transitie' in Scheldemond-regio met Demos en Locus (lab type 1); Plannen uitwerken in UK en SK; Gezamenlijke aanvraag Creative Europe (lab type nog nader te bepalen).

<b>Scholing</b>		
4 x Scholing partners (PICA)	Dit jaar zijn twee trajecten die in 2012 waren gestart in 2013 afgerond en zijn twee nieuwe trajecten gestart in Brabant (Zorg) en Rotterdam (Kunsteducatie). In Košice is ook een traject afgerond. Open inschrijving in Groningen en Utrecht gaf onvoldoende respons.	4 x Scholing partners (PICA) met o.a. een hernieuwde poging in Groningen i.s.m. De Hanzehogeschool
1 x Scholing makers (CALL) – ovb van voldoende aanmeldingen	In samenwerking met LKCA, C-O en Makershuis (Den Bosch) is een opzet gemaakt in Noord-Brabant maar de financiering daarvan is in eerste instantie afgewezen (regeling Impulsgelden)	Nieuwe poging om de CALL opleiding alsnog in Noord-Brabant te starten op basis van een verbeterde aanvraag Impulsgelden.
Ontwikkelen en uitvoeren van een kortere variant CALL (Masterclasses)	Er zijn 3 inspiratiedagen georganiseerd voor makers waarbij de belangstelling van makers een korte variant is getest. Dat deden we op het gebied van binnenstad ontwikkeling, krimp en zorg. Er is nu een blauwdruk voor een masterclass van 4 dagen die op maat van maatschappelijke thema's kan worden ingevuld.	Organiseren en uitvoeren van tenminste twee masterclasses (eerste in voorbereiding in relatie tot CoP in Leeuwarden).
<b>Onderzoek</b>		
In opdracht uitvoeren en verder ontwikkelen van tenminste drie bestaande onderzoeksmethodieken: de projectscan, projectonderzoek en programmascan (gebiedsgerichte baseline studie en effectmeting)	Dit heeft vorm gekregen in de programma's in Brabant, Rotterdam en Košice. Vooral in Nederland is veel vertraging opgelopen waardoor we nog maar in een paar wijken (van de 25) actief zijn. De rest volgt in 2014. Begin 2014 worden de eerste resultaten gepresenteerd. Daarnaast projectopdrachten van o.a. SOAP (Maastricht), ZID (Amsterdam) en Hoogheemraadschap (Noord-Holland)	Uitwerken van drie laboratoriumfuncties: Type 1. Community of practice Type 2: . Programma's Type 3: Nieuwe culturele ondernemingen Bij alle drie aandacht voor rol HBO/WO
Ontwikkelen van een onderzoekslijn voor specifieke doelgroepen (zorg, talentontwikkeling)	Er is een onderzoeksvoorstel geschreven i.s.m. Sandra Trienekens en Cultuur-Ondernemen. Er wordt nu partnership gezocht bij een onderzoeksbureau in de zorgsector en bij zorgverzekeraars.	Doorzetten van programmalijn 'zorg' met Cultuur-Ondernemen (makers) met accent op onderzoek
Aanjagen van verdere ontwikkelingen van een wetenschappelijke onderzoeksagenda met conferentie en publicatie	De regiegroep wetenschappelijk onderzoek heeft de inleiding voor een 'special issue' in concept klaar en in principe eind december ook alle abstracts compleet om aan te bieden aan 'krisis.eu'	Realiseren van een peer reviewed wetenschappelijk themanummer en een daaraan gerelateerde werkconferentie

<b>Documentatie</b>		
Onderhouden en verder ontwikkelen van de website CAL-XL	De website is in 2013 goed onderhouden inclusief social media en 5 nieuwsbrieven. Vernieuwing is vooral de campagne/video portal van 'koplopers'. Aandachtspunt: regiopagina's.	Onderhouden van de website CAL-XL; Verder ontwikkelen pagina's voor kennis / lab / advies functie;
Minimaal 10 nieuwe CAL-XL dossiers online (pfd)	Doelstelling wordt in december gehaald als alle project- en programmascans van 2013 er op staan.	Nogmaals 10 nieuwe CAL-XL dossiers online (pfd)
Onderhouden en verder ontwikkelen van het projectenweb CAL-XL	Het projectenweb heeft in 2013 een upgrade gekregen met nieuwe functies (korte variant) en een aantrekkelijke vormgeving (o.a. google maps, video, etc.)	Onderhouden projectenweb CAL-XL; Verder ontwikkelen projectscan functie (incl. koppeling met <a href="http://www.watwerktindewijk.nl">www.watwerktindewijk.nl</a> )
Minimaal 100 nieuwe projecten en programma's online	Doelstelling is nog niet gehaald maar mede in het kader van 'koplopers' is het streven dat dit in december wel zo is.	Nogmaals 100 nieuwe projecten en programma's online.
<b>Extra</b>		
Uitvoering Koplopers campagne	In 2012 is een aanzet gegeven tot een 'koplopers' campagne over opdrachtgevers van community arts in diverse sectoren. Het heeft even geduurd maar de campagne start in december met 12 videoportretten en links naar voorbeeldprojecten in het projectenweb.	Vervolg Koplopers campagne en nieuwe variant Community Arts Award met fondsen (Lab type 3)
Plannen PAL Utrecht	Zoals al gesignaleerd in het projectplan is tegelijk met de Vrede van Utrecht, CAL Utrecht ook ten einde gekomen. Het is in 2013 nog niet gelukt om daar een concreet vervolg aan te geven maar zowel ZIIMIHC als Universiteit Utrecht werken er wel aan.	Onderzoeken of PAL en ZIMIHC samen een Utrecht Lab kunnen vormgeven dat binnen de Nieuwe CAL-XL systematiek past (lab type 2)
Verkenning CoP 'New Towns' en 'Waardemakers in de Binnenstad'	In 2013 is een verkenning gedaan of er draagvlak is voor deze CoP's. Dat ziet er inmiddels veelbelovend uit. De gehanteerde onderzoeksmethodieken zijn gebaseerd op wat we in de programma's in Rotterdam, Brabant en Košice ontwikkelen.	Onderzoeken of en hoe deze CoP's zich direct met CAL-XL gaan verhouden, onder andere ivm verdere methodiek- en kennisontwikkeling (lab type 1)